	FORMATO	Versión: 1
	Acta de Constitución del Proyecto	F03-PR-GGT-02
		FECHA EDICIÓN 09-11-2025


Universidad Autónoma de Ciudad Juárez

[Página web de comida mexicana - Sabormex]

Noviembre, 05 de 2025
Ciudad Juárez, Chihuahua

HISTORIAL DE VERSIONES

Versión	Fecha	Descripción	Autor

	FORMATO		Versión: 1
	Acta de Constitución del Proyecto		F03-PR-GGT-02
			FECHA EDICIÓN 09-11-2025


	FORMATO	Versión: 1
	Acta de Constitución del Proyecto	F03-PR-GGT-02
		FECHA EDICIÓN 09-11-2025

TABLA DE CONTENIDO


<u>1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO</u>	3
<u>2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO</u>	3
<u>3. OBJETIVOS</u>	4
<u>4. JUSTIFICACIÓN</u>	4
<u>5. ALCANCE</u>	4
<u>6. ENTREGABLES</u>	5
<u>7. CRONOGRAMA</u>	5
<u>8. PRESUPUESTO</u>	5
<u>9. SUPUESTOS</u>	6
<u>10. RESTRICCIONES</u>	6
<u>11. RIESGOS DEL PROYECTO</u>	6
<u>12. INTERESADOS CLAVES</u>	6
<u>13. ACTIVOS Y FACTORES AMBIENTALES</u>	6
<u>14. GLOSARIO Y SIGLAS</u>	7
<u>15. ACEPTACIÓN Y FIRMAS</u>	7

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Nombre del proyecto:	Sabormex: Página Web de Comida Típica de México
Patrocinadores:	Universidad Autónoma de Ciudad Juárez – Diseño Digital de Medios Interactivos
Gerente:	Itzel Carolina Chávez Romero

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El proyecto Sabormex consiste en el diseño, desarrollo e implementación de una página web interactiva dedicada a la difusión de la cocina tradicional mexicana, incluyendo sus platillos más representativos, su historia y los comentarios de los usuarios sobre estas preparaciones. El objetivo general es ofrecer una plataforma visualmente atractiva, culturalmente relevante y técnicamente funcional para explorar, compartir y valorar la gastronomía mexicana.

	FORMATO	Versión: 1
	Acta de Constitución del Proyecto	F03-PR-GGT-02
		FECHA EDICIÓN 09-11-2025

Este proyecto está alineado con los principios del estándar PMBOK, 5ª edición, emitido por el Project Management Institute (PMI), aplicando sus grupos de procesos: iniciación, planeación, ejecución, monitoreo y control, y cierre. Se consideran las áreas de conocimiento de integración, alcance, tiempo, calidad, recursos, comunicaciones, riesgos y adquisiciones.

Los interesados en el proyecto son: la estudiante desarrolladora (Itzel Chávez), los profesores evaluadores, los usuarios finales (público interesado en la cocina mexicana) y la institución educativa. El alcance del producto incluye la página web funcional, la base de datos, el diseño gráfico y la implementación en línea. El alcance del proyecto comprende la planificación, desarrollo, pruebas, documentación y entrega final del sitio.

3. OBJETIVOS

Objetivo general:

Desarrollar una página web funcional e interactiva dedicada a la promoción de la cocina típica mexicana, con estructura de base de datos, interfaz intuitiva y capacidad para almacenar comentarios de usuarios.

Objetivos específicos:

- Diseñar la estructura visual y de navegación del sitio web.
- Implementar una base de datos relacional con usuarios, comentarios y platillos.
- Programar formularios para la interacción del usuario (comentarios y subida de contenido).
- Integrar un sistema de conexión con servidor (AwardSpace) para pruebas y publicación.
- Aplicar principios de diseño y usabilidad centrados en la cultura mexicana.
- Garantizar compatibilidad visual y funcional en distintos dispositivos.

4. JUSTIFICACIÓN


La cocina mexicana es Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad y representa una de las expresiones más ricas de la identidad nacional. Este proyecto contribuye a preservar y difundir dicha herencia mediante una herramienta accesible y digital.

5. ALCANCE

Alcance del producto:

- Página web con secciones de inicio, comentarios, platillos y contacto.
- Base de datos funcional con usuarios, comentarios y platillos.
- Interfaz con paleta de colores tradicional mexicana y tipografías personalizadas.
- Hospedaje funcional en AwardSpace.

Alcance del proyecto:

	FORMATO	Versión: 1
	Acta de Constitución del Proyecto	F03-PR-GGT-02
		FECHA EDICIÓN 09-11-2025

- Diseño, codificación, pruebas, documentación y entrega final del sitio.
- Cumplimiento de las etapas definidas en el ciclo de vida del proyecto según PMBOK.

6. ENTREGABLES

Entregables del alcance del producto		
No.	Fase	Entregable
1.		• Estructura HTML y CSS del sitio.
2.		• Conexión PHP–MySQL con base de datos.
3.		• Formulario de comentarios y registro de usuarios.
4.		• Sección dinámica de platillos destacados.
5.		• Pruebas funcionales.

Entregables de la dirección de proyectos – alcance del proyecto		
No.	Componente/Paquete	Entregable
1.	Iniciación.	• Acta de constitución del proyecto.
2.	Planeación.	• modelo E-R, y diseño de base de datos.
3.	Ejecución.	• Desarrollo y pruebas del sitio web.
4.	Monitoreo y control	• Revisión funcional y validación con usuarios.
5.	Cierre del proyecto.	• Entrega final y documentación.


7. CRONOGRAMA

Fase	Actividad	Fecha estimada
Iniciación	Elaboración del acta de constitución	1–5 noviembre 2025
Planeación	Diseño E-R y estructura del sitio	6–12 noviembre 2025
Ejecución	Programación y conexión con BD	13–20 noviembre 2025
Monitoreo	Pruebas de funcionalidad	21–25 noviembre 2025
Cierre	Presentación y entrega final	26–30 noviembre 2025

8. PRESUPUESTO

Proyecto académico sin costo financiero.

Uso de recursos gratuitos: **AwardSpace** (hosting), **HTML/CSS/PHP/MySQL** (software libre), e

	FORMATO	Versión: 1
	Acta de Constitución del Proyecto	F03-PR-GGT-02
		FECHA EDICIÓN 09-11-2025

imágenes sin derechos.

Inversión en tiempo estimada: 40 horas de trabajo.

9. SUPUESTOS

- Acceso continuo a internet y servidor.
- Correcto funcionamiento del entorno PHP–MySQL.
- Disponibilidad de tiempo del estudiante y asesor.

10. RESTRICCIONES

- Limitación de recursos de hosting gratuito.
- Tiempo limitado de desarrollo (menos de un mes).
- Proyecto individual, sin apoyo externo de diseño o programación.

11. RIESGOS DEL PROYECTO


- Fallos en la conexión a base de datos.
- Problemas de carga o compatibilidad del servidor.
- Errores en la validación del formulario.
- Retrasos por pruebas o ajustes de diseño.

12. INTERESADOS CLAVES

No	Nombre	Rol	Dependencia	Correo	Teléfono
1	Itzel Chávez	Gerente del proyecto	Universidad Autónoma de Ciudad Juárez	itzel.chavez039@gmail.com	6564760826
2	Profesor asesor	Supervisor académico	UACJ	—	—
3	Usuarios del sitio	Público general	—	—	—

13. ACTIVOS Y FACTORES AMBIENTALES

- Activos: lineamientos académicos, rúbricas de evaluación, conocimiento de proyectos previos.

	FORMATO	Versión: 1
	Acta de Constitución del Proyecto	F03-PR-GGT-02
		FECHA EDICIÓN 09-11-2025

- Factores ambientales: recursos tecnológicos de la UACJ, políticas institucionales, disponibilidad de herramientas gratuitas y cultura académica digital.

14. GLOSARIO Y SIGLAS

- **PMBOK:** Project Management Body of Knowledge
- **PMI:** Project Management Institute
- **BD:** Base de Datos
- **HTML / CSS / PHP:** Lenguajes de programación web
- **UI:** Interfaz de Usuario

15. ACEPTACIÓN Y FIRMAS

Gerente del proyecto
<p>Itzel Carolina Chávez Romero</p> <hr/> <p>Nombre completo Estudiante Correo: itzel@gmail.com about:blank Teléfono 6564760826</p>